

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы

Месяц	Числа месяца																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Апрель	Определение задач ВКР																														
Май	Исследование предметной области			Описание требований к ПО			Построение модели Проектирование БД			ПО.			Реализация БД. Реализация ПО. Тестирование.																		
Июнь	Безопасность экологичность проекта.			и Оформление пояснительной записки.			Нормоконтроль, антиплагиат. Сдача ВКР на кафедру																		Защита ВКР						

Студент Олеж 20.04.2026 С.Н. Милькин Руководитель Антон канд. экон. наук, доц. К.А. Ковалева
 (подпись, дата) (подпись, дата)